

PLAN DE TRABAJO CENTRO CIVICO

	MARZO 01/03/19	ABRIL 01/04/19	MAYO 01/05/19	JUNIO 01/06/19
1 DEMOLICION	■	■	■	
2 ESTRUCTURA		■	■	
3 CERRAMIENTO			■	■
4 INSTALACIONES				■
5 TERMINACIONES				

* cada empresa debera presentar su propio plan de trabajo y curva de inversion

JULIO
01/07/19

AGOSTO
01/08/19

